

ДОРОЖНАЯ КАРТА
проекта МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2»
«Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов школы»
(сентябрь 2012 – август 2013 года)

№/№	Шаги	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Продукт деятельности	Риски	Нейтрализация рисков	Отметка о выполнении
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА <i>(сентябрь 2012 года – октябрь 2012 года)</i>								
1.1.	Разработка Проекта	Сентябрь 2012 года	Никулина Т.Г.	Стратегия профессионального развития педагогов школы	Текст Проекта	-	-	выполнено
1.2.	Издание приказа «О реализации Проекта»	Сентябрь 2012 года	Димитриева А.А.	Приказ	Текст приказа	-	-	
1.3.	Проведение информационно-диагностической сессии	08.10.12	Никулина Т.Г.	Информированность педагогов школы о содержании и организационном механизме Проекта Результаты самоопределения педагогов школы	Программа информационно-диагностической сессии	-	-	выполнено
1.4.	Изучение образовательных потребностей учителей	Октябрь 2012 года	Никулина Т.Г.	Пакет образовательных потребностей педагогов школы	Эссе педагогов школы на тему «Мой Путь в профессии: чего достигла и чего хочу достичь»	Участие не всех членов педагогического коллектива		выполнено
1.5.	Формирование группы педагогов-тьюторантов	Сентябрь-октябрь 2012 года	Никулина Т.Г.	Сформированная группа	Список членов сформированной группы	Отсутствие педагогов с индивидуальным образовательным запросом Трудности самоопределения	Индивидуальная работа с педагогами	выполнено

1.6.	Анализ образовательных заказов	Октябрь 2012 года	Никулина Т.Г.	Участие педагогов в написании эссе и формировании индивидуальных образовательных заказов	Эссе педагогов Пакет групповых и индивидуальных заказов педагогов	Нежелание и/или неготовность педагогов принимать участие в формировании пакета заказов	Индивидуальная и групповая работа с педагогами	выполнено
1.7.	Разработка дорожной карты.	Октябрь 2012 года	Никулина Т.Г.	Дорожная карта проекта	Дорожная карта проекта	-	-	Выполнено
1.8.	Подготовка отчета для администрации школы по итогам реализации подготовительного этапа Проекта	Октябрь 2012 года	Никулина Т.Г.	Анализ реализации 1 этапа проекта	Отчет по итогам реализации 1 этапа проекта	-	-	Выполнено

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

(ноябрь 2012 года – май 2013 года)

2.1.	Тьюторское сопровождение разработки индивидуальных образовательных программ профессионального развития педагогами – тьюторантами	Ноябрь 2012 года – май 2013 года (очные - по понедельникам, дистанционные – в течение недели)	Никулина Т.Г.	Сформированные индивидуальные программы профессионального развития педагогов	9 индивидуальных программ профессионального развития педагогов Дневник тьютора	Трудности самодисциплины рования педагогов Трудности формирования ИППР	Индивидуальные консультации	В работе
2.2.	Тьюторское сопровождение процесса реализации индивидуальных образовательных программ профессионального развития педагогов-тьюторантов	Февраль – май 2013 года	Никулина Т.Г.	Реализованные и/или частично реализованные программы профессионального развития педагогов-тьюторантов	9 индивидуальных программ профессионального развития педагогов с внесенными коррективами	Трудности самодисциплины рования педагогов-тьюторантов	Индивидуальные консультации	

					Дневник тьютора			
					Пакет материалов, наоплненных в процессе реализации ИППР			
2.3.	Проведение образовательной сессии – 1: (тема – «Управление временем»)	Февраль 2012 года	Никулина Т.Г.	Получение информации педагогами о тайм-менеджменте, формирование группы педагогов для прохождения тренинга по данной теме Разработка тренинга	Программа образовательной сессии Пакет дидактических материалов Список группы для прохождения тренинга Программа тренинга	Поверхностный интерес педагогов к данной теме (неготовность принимать участие в тренинге)	Принимают участие все педагоги школы	
2.4.	Проведение групповой консультации по теме: «Описание результатов профессиональной деятельности» (заказали 4 человека)	Февраль 2012 года	Никулина Т.Г.	Получение педагогами информации о способах описания результатов собственной профессиональной деятельности	Алгоритм описания	-	-	
2.5.	Проведение образовательной сессии – 2: (тема «Умение разрешать конфликты и конструктивно взаимодействовать с участниками образовательного процесса»)	Март 2012 года	Никулина Т.Г.	Получение информации педагогами о конфликтах и способах конструктивного взаимодействия	Программа образовательной сессии Пакет дидактических материалов по конфликтологии	-	Принимают участие все педагоги школы	

2.6.	Проведение индивидуальных консультаций по темам: «Подготовка публичного выступления» (заказ 1 человека) «ФГОС: живая практика» (заказ 1 человека) «Умение быть счастливым» (заказ 1 человека)	Март 2012 года	Никулина Т.Г.	Получение и обсуждение информации по вышеуказанным темам	Пакет подготовленных материалов			
2.7.	Проведение аналитической сессии - 1	Апрель 2012 года	Никулина Т.Г.	Анализ реализации индивидуальных программ профессионального развития педагогов-тьюторов	Программа аналитической сессии Дидактические материалы	-	Принимают участие группа педагогов-тьюторов и группа приглашенных педагогов школы	
2.8.	Проведение аналитической сессии - 2	Май 2012 года	Никулина Т.Г.	Анализ реализации индивидуальных программ профессионального развития педагогов-тьюторов	Программа аналитической сессии Дидактические материалы		Принимают участие группа педагогов-тьюторов и группа приглашенных педагогов школы	
2.9.	Организация и проведение образовательного события	Март 2012 года	Никулина Т.Г.	Практика проведения образовательных событий	Программа и план подготовки образовательного события Рефлексивные отзывы участников образовательного события (педагогов, детей и школьников)			

2.10.	Разработка материалов для открытия банера на сайте школы	Декабрь 2012 года-январь 2013 года	Никулина Т.Г.	Появление источника информирования педагогов и общественности о реализации проекта	Структура банера Пакет материалов для размещения на банере			
2.11.	Регулярная подготовка и размещение материалов на банере	Февраль – июнь 2013 года	Никулина Т.Г.	Появление источника информирования педагогов и общественности о реализации проекта	Пакет обновляющихся материалов для банера			
2.12.	Подготовка отчета по итогам реализации практического этапа проекта	Июнь 2-13 года	Никулина Т.Г.	Анализ реализации второго этапа проекта	Отчет о реализации второго этапа проекта			
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА <i>(июнь - август 2-13 года)</i>								
3.1.	Проведение экспертной сессии	Июнь 2013 года	Никулина Т.Г.	Анализ реализации индивидуальных программ профессионального развития педагогов-тьюторов	Программа сессии Рефлексивные материалы			
3.2.	Подготовка 1-2 педагогов-тьюторов для участия в федеральной экспертизе тьюторских практик	Июнь-август 2013 года	Никулина Т.Г.	Участие в федеральной экспертизе тьюторских практик	Материалы по описанию тьюторских практик для экспертизы			
3.3.	Размещение итогового материала на банере	Июнь 2013 года	Никулина Т.Г.	Информирование педагогов и общественности об итогах реализации проекта	Пакет материалов			
3.4.	Подготовка педагогического совета по итогам реализации проекта	Август 2013 года	Никулина Т.Г.	Анализ результатов реализации проекта и проектирование постпроектной деятельности	Доклад и выступления на педсовете			
3.5.	Подготовка итогового отчета по итогам	Июнь-август	Никулина Т.Г.	Анализ реализации проекта	Отчет по итогам реализации			

	реализации проекта	2013 года			проекта			